Роли команды MVP

5 участников / предварительное распределение работ на 8 недель

Роль	Зона ответственности	Первые 2 недели	Следующие задачи
01 **Техлид + разработчик основного функционала** Егор / Никита	Архитектура, бизнес-логика, постановка задач, связь с заказчиком и интеграция модулей.	Зафиксировать состав MVP и критерии приёмки. Согласовать API. Реализовать один основной сценарий: что пользователь получает после оплаты.	Остальные бизнес-сценарии, ограничения доступа и интеграция модулей.
02 **Frontend / разработчик клиентского приложения** Никита	Пользовательские экраны, навигация, состояния загрузки и ошибок.	Сделать согласованный прототип и путь: вход → основное действие → оплата → результат. Начать на заглушках API, затем подключить backend.	Остальные экраны, личный кабинет и исправления по обратной связи.
03 **Backend: пользователи и авторизация** Никита / ???	Пользователи, SMS-вход, сессии и права доступа.	Реализовать запрос и проверку кода, создание аккаунта, вход и выход. Ограничить попытки проверки и частоту отправки SMS.	Управление аккаунтом, роли администратора, удаление данных и проверка доступа к чужим объектам.
04 **Backend: платежи** Егор / ???	Интеграция ЮKassa, платежные статусы и обработка уведомлений.	Собрать тестовую оплату: создание платежа → страница оплаты → проверка результата на сервере → передача результата основному модулю.	Отказы, повторные уведомления, возвраты по ТЗ, сверка зависших платежей и подготовка боевого подключения.
05 **Инфраструктура + проверка релиза** Жан	Развёртывание, CI, окружения, мониторинг, резервные копии и сквозные проверки.	Поднять тестовый стенд, автоматическую сборку и выкладку. Проверить полный сценарий. Подготовить расчёт инфраструктуры.	Нагрузочные проверки, восстановление из резервной копии, оповещения и инструкция действий при падении.

Каждый участник проверяет свой код. Владелец релиза проверяет совместную работу модулей.

Пять веток работы → один MVP

Все начинают в первый день. Цвет показывает владельца задач; M1-M4 обозначают общую проверку результата.

Дни 1-2: общий старт
Состав MVP, сценарий пользователя, API и критерии приёмки

01 / Техлид Основной функционал	02 / Клиентское приложение	03 / Пользователи и авторизация	04 / Платежи	05 / Инфраструктура и проверка релиза
НЕДЕЛИ 1-2				
Основной сценарий. Заказ, цена и правила выдачи доступа. API для интерфейса и платежей.	**Сквозной интерфейс.** Прототип и заглушки API; затем подключение входа и оплаты.	**SMS-вход.** Одноразовый код, сессия, вход и выход. Лимиты попыток и отправок.	**Тестовая ЮKassa.** Создание платежа, уведомления и проверка статуса на сервере.	**Общий стенд.** Сборка и выкладка, секреты, резервная копия, первая смета.
Остальная бизнес-логика. Сценарии по ТЗ и ограничения оплаченного доступа.	**Остальные экраны.** Личный кабинет, ошибки, загрузка и пустые состояния.	**Аккаунт и роли.** Профиль, администратор и правила доступа по ТЗ.	**Неуспешные оплаты.** Повторные уведомления, отмены и возвраты по ТЗ.	**Проверка всей сборки.** Сквозные сценарии, метрики, ошибки и расходы.
M1 / Конец недели 2 | Вход → основное действие → тестовая оплата → оплаченный результат.				
НЕДЕЛИ 3-4				
Остальная бизнес-логика. Сценарии по ТЗ и ограничения оплаченного доступа.	**Остальные экраны.** Личный кабинет, ошибки, загрузка и пустые состояния.	**Аккаунт и роли.** Профиль, администратор и правила доступа по ТЗ.	**Неуспешные оплаты.** Повторные уведомления, отмены и возвраты по ТЗ.	**Проверка всей сборки.** Сквозные сценарии, метрики, ошибки и расходы.
M2 / Конец недели 4 | Основные функции и экраны MVP собраны на одном стенде.				
НЕДЕЛИ 5-6				
Завершение объёма ТЗ. Пограничные случаи и совместимость модулей.	**Проверка удобства.** Обратная связь, устройства и исправления интерфейса.	**Проверка защиты.** Чужие объекты, завершение сессий и удаление данных.	**Устойчивость платежей.** Повторы, таймауты и сверка зависших статусов.	**Нагрузка и восстановление.** Тесты по согласованному профилю и проверка копий.
M3 / Конец недели 6 | Объём ТЗ реализован; проверки пройдены; сборка готова к приёмке.				
НЕДЕЛИ 7-8				
Приёмка с заказчиком. Исправления по ТЗ, документация и передача результата.	**Финальная сборка.** Исправления интерфейса и проверка всех экранов.	**Закрытие замечаний.** Инструкции по аккаунтам и финальная проверка входа.	**Передача интеграции.** Проверки песочницы и инструкция боевого подключения.	**Передача эксплуатации.** Развёртывание, откат, оповещения и план действий при сбое.

M4 / Конец недели 8 | Приёмка MVP: демонстрация, исходники, доступы и инструкции.

Merge кода: каждые 1-3 дня после проверки. M1-M4 не заменяют регулярную интеграцию. Боевые платежи и платное сопровождение запускаются отдельным согласованным этапом.

Первые две недели: от отдельных веток к общему сценарию

Дни считаются рабочими от старта проекта. Даты ориентировочные; переход зависит от готовности результата.

Дни 1-2 / все пятеро
Согласованы user_id, заказ, цена, статусы, API и тестовые данные.

02 / Интерфейс

С дня 1. Прототип и экраны на заглушках API. Начало не зависит от готовности backend.

03 / Авторизация

С дня 1. Модель пользователя; затем SMS, код и сессия. Готовит живой API входа.

01 / Основной модуль

С дня 1. Модель заказа, серверная цена и правило выдачи оплаченного результата.

04 / Платежи

С дня 1. Тестовый магазин и клиент API. Затем платёж и обработка уведомлений.

05 / Инфраструктура

С дня 1. Репозиторий, сборка, стенд и секреты. Помогает всем четырём веткам.

ДНИ 4-5 / 02 + 03

Стыковка входа

Интерфейс запрашивает и проверяет код через API. Получает сессию; основной модуль использует user_id.

ДНИ 6-7 / 01 + 04

Стыковка заказа и платежа

Основной модуль передаёт заказ и сумму. Платежи возвращают подтверждённый статус; доступ выдаётся один раз.

ДНИ 2-5 / 05

Стенд готов

Сборка и выкладка работают. Адреса API и секреты настроены.

стенд / CI

ДНИ 8-9 / 01 + 02 + 03 + 04

Полный путь в приложении

Вход → основное действие → тестовая оплата → оплаченный результат. Интерфейс показывает реальное состояние сервера.

ДЕНЬ 10 / 05 + ВЛАДЕЛЬЦЫ МОДУЛЕЙ

M1: общая проверка и демонстрация

Проверены успешный путь, ошибка оплаты, повтор уведомления и доступ к чужим данным. Замечания возвращаются владельцам.

M2 / НЕДЕЛЯ 4

Все 5: основные функции и экраны собраны; ошибки обрабатываются.

→

M3 / НЕДЕЛЯ 6

Все 5: объём ТЗ готов; пройдены проверки доступа, нагрузки и восстановления.

→

M4 / НЕДЕЛЯ 8

Все 5: замечания закрыты; заказчику переданы сборка, код и инструкции.

Сплошная стрелка = зависимость результата. Пунктир = помощь инфраструктуры. После завершения задачи участник берёт следующую из согласованной очереди; владельцем модуля он остаётся.